

**План мероприятий (дорожная карта)  
по организации и проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  
в муниципальном образовании Ковдорский район в 2019/2020 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат исполнения
<b>1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году</b>				
<i>Инвариантная часть</i>				
1.1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в Ковдорском районе.	июль-август 2019	Капустина Р.Ф., Максимова И.С.	Анализ факторов, влияющих на результаты ГИА-9 и ГИА-11, разработка программы повышения качества преподавания учебных предметов на 2018/2019 учебный год Принятие мер, направленных на обеспечение качественного образования, повышение качества подготовки выпускников Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам
1.2.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	до 20 августа 2019		
1.3.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в Ковдорском районе с анализом проблем и постановкой задач на новый учебный год	сентябрь 2019		
1.4.	Совещание с руководителями подведомственных общеобразовательных организаций по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году			
1.5.	Участие в заседании коллегии Министерства «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в Мурманской области в 2018/2019 учебном году и задачах на 2019/2020 учебный год»	октябрь 2019		
1.6.	Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций, показавших снижение результатов ГИА – 9, ГИА – 11 относительно своих показателей по сравнению с прошлым годом, необъективные результаты ВПР.	октябрь 2019		

				совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества общего образования
<i>Вариативная часть</i>				
1.7.	Знакомство со сборниками «Статистика основных результатов ЕГЭ в Мурманской области в 2019 году», «Статистика основных результатов ОГЭ в Мурманской области в 2019 году», «Предметно-содержательный анализ результатов ЕГЭ-2019», аналитических материалов предметных комиссий (далее – ПК) «Совершенствование качества преподавания общеобразовательных предметов на основе предметно-содержательного анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году»	сентябрь 2019		Внесение необходимых изменений и дополнений в планы работы по повышению качества образования ОО
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>				
<i>Инвариантная часть</i>				
2.1.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче по обязательным учебным предметам ГИА-9, ГИА-11 в дополнительные сроки (сентябрь).	до 21 сентября 2019	МКУ УО, ОО	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на ГИА-9 и ГИА-11 образовательных цензов
2.2	Корректировка планов методической работы для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11 с учетом результатов аналитических отчетов	до 1 октября 2019	МКУ УО, ОО	Совершенствование образовательной деятельности в системе повышения квалификации
<i>Вариативная часть</i>				

2.3.	Подготовка плана работы по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Ковдорского района в 2019/2020 учебном году	сентябрь 2019, в течение года	МКУ УО, ОО	Реализация комплекса мероприятий по повышению квалификации педагогов по профилю их педагогической деятельности Выявление затруднений учителей в преподавании общеобразовательных предметов  Корректировка содержания и технологий обучения школьников
2.4.	Участие в курсовой подготовке для руководителей и заместителей руководителей ОО, работающих в сложных социальных условиях	октябрь 2019 – март 2020	ИРО, МКУ УО, ОО	Выявление затруднений учителей в преподавании общеобразовательных предметов
2.5.	Участие в обучающих вебинарах, семинарах, практикумах, мастер-классах «Эффективная система подготовки учащихся к ГИА-9 и ГИА-11» для учителей-предметников с учетом особенностей 2020 года	октябрь 2019 – апрель 2020		
2.6.	Участие в стажировках для педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, на базе общеобразовательных организаций с устойчивыми результатами по итогам ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2019 - март 2020		
2.7.	Обеспечение методического сопровождения (консультирования) по вопросам повышения качества общего образования, в том числе с использованием системы видеоконференцсвязи, на основе предметно-содержательного анализа результатов государственной итоговой аттестации «Трудные вопросы ГИА-9 и ГИА-11»	сентябрь 2019- май 2020		

2.8.	Диагностика затруднений педагогов по вопросам подготовки учащихся к ГИА. Организация наставничества внутри ОО.	В течение года	МКУ УО, ОО	Отслеживание затруднений у педагогов при подготовке учащихся к ГИА с целью коррекции оказания методической помощи. Адресная, своевременная управленческая и методическая помощь, корректировка деятельности.
2.9.	Изучение методических писем ИРО о преподавании учебных предметов в 2019/2020 учебном году с учетом результатов ГИА			
2.10.	Персональный контроль за деятельностью педагогов, выпускники которых показали низкий уровень знаний по результатам государственной итоговой аттестации.			Принятие своевременных мер, направленных на обеспечение качественного образования, повышение качественной подготовки выпускников.
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
<i>Инвариантная часть</i>				
3.1.	Изучение нормативных правовых актов и инструктивных методических документов, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Мурманской области в 2019/2020 учебном году		МКУ УО, ОО, Максимова И.С.	Работа с нормативными документами, обеспечивающими проведение ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с требованиями Порядка
3.1.1.	- постановления Правительства Мурманской области об организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2019/2020 учебном году	октябрь 2019		

3.1.2.	- Положения о государственной экзаменационной комиссии Мурманской области (далее – ГЭК); - состава ГЭК	Январь 2020		Предоставление кандидатур для формирования и утверждения состава ГЭК
3.1.3.	- Порядка проведения итогового сочинения (изложения); - инструкции по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в пункте проведения сочинений (далее - ППС); - инструкции для участников итогового сочинения (изложения); - инструкции для руководителя ППС; - инструкции для технического специалиста ППС; - инструкции для членов комиссии по организации и проведению итогового сочинения (изложения); - инструкции для членов комиссии по проверке итогового сочинения (изложения); - сценария действий членов комиссии в аудитории	октябрь-ноябрь 2019		Обеспечение организационных условий проведения итогового сочинения (изложения)
3.1.4.	- Положения о конфликтной комиссии Мурманской области, - инструкции по организации работы конфликтной комиссии Мурманской области - состава конфликтной комиссии Мурманской области (далее – КК)	январь 2020		
3.1.5.	- Положения о предметной комиссии, - инструкции по организации работы предметной комиссии (далее – ПК)	февраль-апрель 2020		Предоставление кандидатур для формирования и утверждения состава ГЭК
3.1.6.	- инструкции для участников основного государственного экзамена (далее - ОГЭ), единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ)	февраль-март 2020		изучение инструкций ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ
3.1.7.	- сценария действий организаторов, проводящих ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в аудитории ППЭ	февраль-март 2020		Изучение сценариев ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ
3.1.8.	- форм заявлений обучающихся, проходящих ГИА-9 и ГИА-11 в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ	январь 2020		Знание: форм заявлений
3.1.9.	- форм удостоверения общественного наблюдателя	январь 2020		форм удостоверений
3.1.10.	- транспортной схемы доставки экзаменационных материалов (далее – ЭМ)	февраль 2020		транспортной схемы доставки ЭМ

3.1.11.	- организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Мурманской области (далее – ОТС)	август 2019		ОТС
3.1.12.	- комиссии по списанию и уничтожению документов строгой отчетности ГИА – 9, ГИА - 11	декабрь 2019		Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности
3.1.13.	- состава ПК - списка пунктов проведения экзамена, в том числе на дому - руководителей ППЭ - состава организаторов и работников ППЭ	февраль-апрель 2020		Обеспечение организационных условий проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с Порядком
3.2.	Предоставление сведений для подготовки проектов приказов об утверждении:			Сбор и предоставление сведений:
	- списка пунктов регистрации выпускников прошлых лет (далее -ВПЛ)	октябрь 2019		список пунктов регистрации ВПЛ
	- правил формирования и ведения региональной информационной системы (далее – РИС) и назначении лиц, ответственных за предоставление сведений в РИС	октябрь 2019		Назначение ответственных за предоставление сведений в РИС
	- организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Ковдорском районе (далее – ОТС)	август 2019		ОТС
	- комиссии по списанию и уничтожению документов строгой отчетности ГИА-9 и ГИА-11	декабрь 2019		состава комиссии
	- кандидатур в состав ПК	февраль, март 2020		состава ПК
	- списка пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ), в том числе на дому	февраль, март 2020		списка ППЭ
	- руководителей ППЭ	февраль, март 2020		состав руководителей ППЭ
	- состава организаторов и работников ППЭ	февраль, март 2020	состав организаторов и работников ППЭ	
	- кандидатур общественных наблюдателей	март 2020	состав общественных наблюдателей	
3.3.	Подготовка проектов приказов о проведении апробаций и репетиционных экзаменов:		Обеспечение организационных условий	
	- апробация экзаменационных моделей ГИА-9	в соответствии с		

	- апробация экзаменационных моделей ЕГЭ	графиком Рособрнадзора		проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с Порядком Психологическая подготовка участников ОГЭ, ЕГЭ к экзаменам	
	- апробация доставки контрольно-измерительных материалов в ППЭ по сети «Интернет»				
	- репетиционное собеседование по русскому языку в 9 классе				ноябрь 2019
	- репетиционный экзамен по русскому языку (ЕГЭ)				февраль 2020
	- репетиционный экзамен по математике (ЕГЭ профильный уровень)				март 2020
	- репетиционный экзамен по математике (ОГЭ)				март 2020
	- сочинение для учащихся 10 классов общеобразовательных организаций				апрель 2020
<i>Вариативная часть</i>					
3.4.	Приведение нормативной правовой документации муниципального уровня в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами	октябрь 2019 - апрель 2020	Максимова И.С.	Обеспечение организационных условий проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с Порядком	
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>					
<i>Инвариантная часть</i>					
4.1.	Организация заключения договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9, ЕГЭ	Август-сентябрь 2019  январь-июнь 2020	Максимова И.С., руководители ОО		
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</b>					
<i>Инвариантная часть</i>					
5.1.	Организация прохождения обучения лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне:	ноябрь 2019, март-апрель 2020	МКУ УО, Максимова И.С.	Готовность работников, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, обеспечить соблюдение информационной безопасности, порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, прав участников	
	- уполномоченных представителей и членов ГЭК;				
	- руководителей ППЭ;				
	- организаторов ППЭ;				
	- технических специалистов ППЭ,				

	- общественных наблюдателей	март, май 2019		Повышение эффективности работы общественных наблюдателей
<i>Вариативная часть</i>				
5.2.	Изучение и обобщение положительного педагогического опыта учителей – предметников.	Сентябрь 2019-апрель 2020	МКУ УО, ОО	Наличие оснований для возложения на лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, персональной ответственности за выполнение работ при проведении ГИА-9 и ГИА-11
5.4.	Организация участия в семинарах для экспертов предметных комиссий ГЭК Мурманской области, проводимые ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ)	по графику ФИПИ		
5.5.	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и пр.	март-май 2020		
5.6.	Участие в мониторинге уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2019, март-май 2020	ИРО, РЦОИ	
<b>6. Организационное сопровождение подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11</b>				
<i>Инвариантная часть</i>				
6.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2019 года:		МКУ УО	Обеспечение прав участников ГИА-9 и ГИА-11
	- сбор заявлений;	с 6 по 20 августа 2019		
	- проведение ГИА-9 и ГИА-11 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России	с 3 по 21 сентября 2019		
6.2.	Работа МКУ УО как муниципального координатора организации и проведения ГИА в муниципалитете:		МКУ УО, ОО	
	- назначение муниципальных координаторов; - изучение Положения об информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке экзаменационных материалов и результатов ГИА-9 и ГИА-11; - назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении,	октябрь 2019		



	<p>транспортировке, использовании экзаменационных материалов и результатов ГИА-9 и ГИА-11;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- назначение ответственных за работу с экзаменационными материалами ГИА-9 и ГИА-11 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК)</li> <li>- планирование списка помещений, используемых при организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11;</li> </ul>			Повышение эффективности подготовки к ГИА-9 и ГИА-11
	- получение экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11		
	- выдача уведомлений участников ГИА-9 и ГИА-11			
	- обеспечение ознакомления обучающихся с результатами ГИА-9 и ГИА-11 по всем учебным предметам	сентябрь 2019 март, май 2020		
6.3.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году из числа:	до 1 февраля/ 1 марта 2020 года	МКУ УО, ОО	Предупреждение ЕГЭ-туризма в Мурманской области: учет прибывших и выбывших учащихся после окончания 10 класса, после 1 полугодия 11 класса
	- выпускников ОО текущего года;			
	- обучающихся и выпускников СПО;			
	- выпускников прошлых лет;			
	- лиц, не прошедших ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году (предыдущие годы);			
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов				
6.4.	Подготовка и проведение апробаций и тренировочных экзаменов КЕГЭ по информатике и ИКТ в 11 классах	30.10.2019		Обеспечение организационных условий проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии с Порядками. Психологическая подготовка участников
	Итоговое собеседование с обучающимися 9-х классов по русскому языку	07.11.2019		
	Технология печати и сканирования экзаменационных материалов в аудитории на примере экзамена по химии	21.11.2019		
	Русский язык ЕГЭ	Февраль 2020		

	Математика (профильный уровень)	Март 20120		ГИА к экзаменам
	Математика ОГЭ	Март 20120		
	Сочинение для обучающихся 10 классов	Апрель 2020		
6.5.	Предоставление данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755:		МКУ УО, ОО	Обеспечение исполнения законодательства РФ в части ведения региональных баз данных, информационно-аналитических систем числа обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего образования, в общеобразовательных организациях и в вечерних (сменных) общеобразовательных организациях, проходящих государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ.
	- сведения о муниципалитете, ОО, о выпускниках текущего года;	ноябрь-декабрь 2019, 01.02.2020, 01.03.2020 (в зависимости от сроков регистрации)		
	- сведения об участниках ГИА-9 и ГИА-11 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9 и ГИА-11, сведения о форме ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2 дней со дня получения сведений		
	- отнесение участника ГИА-9 и ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	январь, март, май 2020 (в зависимости от этапа)		
6.6.	Предоставление в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (приказ МП РФ от 07.11.2018 № 189/1513) (далее - Порядок ГИА-9) и с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по	январь-февраль 2020	МКУ УО, ОО	Обеспечение своевременного внесения в РИС достоверной информации о лицах,

	<p>образовательным программам среднего общего образования (приказ МП РФ от 07.11.2018 № 190/1512) (далее - Порядок ГИА-11) и графиками, утвержденными ФГБУ «ФЦТ» (далее - Графики ФЦТ), внесение данных сведений в РИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- списка ППЭ, аудиторий ППЭ</li> <li>- участников проведения ГИА-9 и ГИА-11, работников ППЭ, общественных наблюдателей</li> </ul>			<p>привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</p> <p>Обеспечение проведения ИС(И) в соответствии с нормативными документами</p>
6.7.	<p>Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уполномоченных представителей и членов ГЭК;</li> <li>- руководителей ППЭ;</li> <li>- организаторов ППЭ;</li> <li>- ассистентов;</li> <li>- медицинских работников;</li> <li>- технических специалистов ППЭ;</li> <li>- членов ПК;</li> </ul>	В соответствии с графиками ФЦТ	МКУ УО, ОО	<p>Обеспечение своевременного внесения в РИС достоверной информации о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</p> <p>Обеспечение проведения ИС(И) в соответствии с нормативными документами</p> <p>Обеспечение готовности к проведению ГИА-9 и ГИА-11</p>
6.8.	<p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в основной срок;</li> <li>- в дополнительные сроки</li> </ul> <p>- внесение в РИС сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения); итогового собеседования по русскому языку</p> <p>Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в основной срок</li> <li>- в дополнительный срок</li> </ul>	<p>Декабрь 2018, февраль, май 2019</p> <p>Февраль, март, май 2020</p>		<p>Обеспечение проведения ИС(И) в соответствии с нормативными документами</p> <p>Обеспечение готовности к проведению ГИА-9 и ГИА-11</p>
6.9.	<p>Участие в межведомственном взаимодействии с ПАО «Ростелеком», ГЦСС Управлением специальной связи по Мурманской области, Министерством здравоохранения Мурманской области, УФСБ России по Мурманской области, УМВД России по Мурманской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, с участием представителей ПАО «Ростелеком», УМВД по Мурманской области</li> </ul>	октябрь 2019 – июнь 2020		<p>Обеспечение адресной доставки ЭМ, медицинского сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11, охраны правопорядка на территории и в ППЭ,</p>

				Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11
6.10.	Подготовка к проверке готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	декабрь 2019, февраль, май 2020	МКУ УО, ОО	Обеспечение подключения систем видеонаблюдения
6.11.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в соответствии с требованиями Порядка в части обеспечения: - доступности ППЭ, в том числе (в случае необходимости) на дому, и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличия медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам в период сдачи экзаменов	март-июнь 2020		Создание равных условий для выпускников при прохождении ГИА-9 и ГИА-11  Обеспечение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, сокращение количества нарушений, прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11

6.12.	<p>Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей (далее – ОН):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сведения в региональную базу данных ОН;</li> <li>- организация обучения ОН с последующим тестированием</li> </ul>	январь - март, май 2020	МКУ УО, ОО	<p>Создание равных условий для выпускников при прохождении ГИА-9 и ГИА-11</p> <p>Обеспечение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, сокращение количества нарушений, прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11</p> <p>Обеспечение готовности лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, участников ГИА-11</p>
	<i>Вариативная часть</i>			
	Приведение нормативной правовой документации муниципального уровня в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами.		МКУ УО, ОО	
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11</b>				
	<i>Инвариантная часть</i>			
7.1.	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов ОО, МКУ УО</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размещение информации о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;</li> <li>- о сроках проведения ГИА-9 и ГИА-11;</li> <li>- о сроках и местах подачи апелляций;</li> </ul>	<p>постоянно до 31 декабря 2019</p> <p>не позднее чем за 1 месяц до начала экзаменов</p>	МКУ УО, ОО	<p>Обеспечение информационных условий для принятия управленческих решений на всех уровнях системы образования</p> <p>Обеспечение прозрачности и</p>

	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11.			открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11 Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 Обеспечение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, сокращение количества нарушений Психологическая подготовка участников ОГЭ, ЕГЭ к экзаменам
	Организация работы и обеспечение консультационной поддержки по телефонам муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	По запросу		
7.2.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019/2020 учебном году:			
	- подготовка публикаций в СМИ;			
7.3.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО	декабрь 2019 – май 2020		
7.4.	Организация и проведение муниципальных ученических и родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019/2020 учебном году	октябрь 2019 – апрель 2020 По плану ОО		
7.5.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	ноябрь 2019 – июнь 2020		
7.6.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников	ноябрь 2019 – июнь 2020		
	<i>Вариативная часть</i>			
7.7.	Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, участников ГИА-9 и ГИА-11 инструкций по проведению ГИА-9 и ГИА-11	январь-апрель 2020	МКУ УО, ОО	Обеспечение прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11  Обеспечение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, сокращение количества нарушений
7.8.	Обеспечение ОО нормативными правовыми и инструктивными документами федерального и регионального, муниципального уровней	постоянно		Обеспечение прозрачности и

	по проведения ГИА-9 и ГИА-11			открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11
7.9.	Предоставление для размещения на стендах образовательных организаций информационных плакатов Предоставление брошюр, памяток для участников ГИА-9 и ГИА-11 и их родителей (законных представителей)	январь-март 2020		Обеспечение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, сокращение количества нарушений
	Организация работы сто балльников прошлых лет с выпускниками текущего года	январь-май 2020		
	Организация и проведение акции «Я сдам ЕГЭ!», «Я сдал ЕГЭ!»	апрель – июнь 2020		
7.10.	Организация и проведение акции «100 баллов для победы»	март-апрель 2020		
<b>8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11</b>				
	<i>Инвариантная часть</i>			
8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с ее участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению:  - анализ планов информационно-разъяснительной работы ОО по подготовке и проведению ГИА в 2019/2020 учебном году; - мониторинг размещения информационных материалов по подготовке и проведению ГИА на сайтах образовательных организаций (не менее 1 раза в квартал); - мониторинг работы «горячих линий».	в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	МКУ УО, ОО	Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА-9 и ГИА-11 Составление графиков контроля за организацией ГИА-9 и ГИА-11 в ОО Пресечение нарушений и коррупционных действий при проведении ГИА-9 и ГИА-11
	- осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	октябрь-декабрь 2019, январь-июнь 2020		Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА-9 и ГИА-11
	- контроль за соблюдением сроков предоставления информации в РИС	октябрь-декабрь 2019, январь-июнь 2020		

		в период проведения ГИА-9 и ГИА-11		Составление графиков контроля за организацией ГИА-9 и ГИА-11 в ОО
	- контроль за выполнением федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне общеобразовательных организаций	октябрь-декабрь 2019, январь-июнь 2020 в период проведения ГИА-9 и ГИА-11		Пресечение нарушений и коррупционных действий при проведении ГИА-9 и ГИА-11
8.2.	Контроль за соблюдением конфиденциальности и информационной безопасности при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	в период проведения ГИА-9 и ГИА-11		Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11
	Контроль за проведением ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	в период проведения ГИА-9 и ГИА-11		
<i>Вариативная часть</i>				
8.3.	Контроль за созданием условий для проведения и качественной подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в общеобразовательных организациях.	Октябрь 2019 – май 2020	МКУ УО	Изучение деятельности общеобразовательных учреждений по организации и обеспечению подготовки всех категорий участников образовательного процесса к государственной итоговой аттестации в 2019/2020 учебном году.