

**План мероприятий (дорожная карта)
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Ковдорском муниципальном округе в 2024/2025 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат исполнения
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году				
<i>Инвариантная часть</i>				
1.1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 в 2024 году в Ковдорском муниципальном округе	июль-август 2024	Тренина И.А. Максимова И.С.	Анализ факторов, влияющих на результаты ГИА-9 и ГИА-11, разработка программы повышения качества преподавания учебных предметов на 2024/2025 учебный год Принятие мер, направленных на обеспечение качественного образования, повышение качества подготовки выпускников Повышение эффективности управленческой деятельности по
1.2.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2024 году	до 20 августа 2024		
1.3.	Представление итогов проведения ГИА-11 в 2024 году в Ковдорском муниципальном округе с анализом проблем и постановкой задач на новый учебный год	сентябрь 2024		
1.4.	Совещание с руководителями подведомственных общеобразовательных организаций по итогам ГИА-11 в 2024 году			
1.5.	Участие в заседании коллегии Министерства «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в Мурманской области в 2023/2024 учебном году и задачах на 2024/2025 учебный год»	октябрь 2024		
1.6.	Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций, показавших снижение результатов ГИА – 11 относительно своих показателей по сравнению с прошлым годом, необъективные результаты ВПР.	Сентябрь-октябрь 2024		

				вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества общего образования
<i>Вариативная часть</i>				
1.7.	Знакомство со сборниками «Статистика основных результатов ЕГЭ в Мурманской области в 2024 году», «Статистика основных результатов ОГЭ в Мурманской области в 2024 году», «Предметно-содержательный анализ результатов ЕГЭ-2024», аналитических материалов предметных комиссий (далее – ПК) «Совершенствование качества преподавания общеобразовательных предметов на основе предметно-содержательного анализа результатов ГИА-11 в 2024 году»	сентябрь 2024		Внесение необходимых изменений и дополнений в планы работы по повышению качества образования ОО
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
<i>Инвариантная часть</i>				
2.1.	Корректировка планов методической работы для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11 с учетом результатов аналитических отчетов	до 1 октября 2024	МКУ УО, ОО	Совершенствование образовательной деятельности в системе повышения квалификации
<i>Вариативная часть</i>				

2.2.	Подготовка плана работы по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Ковдорского муниципального округа в 2024/2025 учебном году	сентябрь 2024, в течение года	МКУ УО, ОО	Реализация комплекса мероприятий по повышению квалификации педагогов по профилю их педагогической деятельности Выявление затруднений учителей в преподавании общеобразовательных предметов Корректировка содержания и технологий обучения школьников
2.3.	Участие в курсовой подготовке для руководителей и заместителей руководителей ОО, работающих в сложных социальных условиях	октябрь 2024 – март 2025	ИРО	Выявление затруднений учителей в преподавании общеобразовательных предметов
2.4.	Участие в обучающих вебинарах, семинарах, практикумах, мастер-классах «Эффективная система подготовки учащихся к ГИА-9 и ГИА-11» для учителей-предметников с учетом особенностей 2024 года	октябрь 2024 – апрель 2025	ИРО	
2.5.	Участие в стажировках для педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, на базе общеобразовательных организаций с устойчивыми результатами по итогам ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2024 - март 2025	ИРО	
2.6.	Обеспечение методического сопровождения (консультирования) по вопросам повышения качества общего образования, в том числе с использованием системы видеоконференцсвязи, на основе предметно-содержательного анализа результатов государственной итоговой аттестации «Трудные вопросы ГИА-9 и ГИА-11»	сентябрь 2024- май 2025	ИРО	

2.7.	Диагностика затруднений педагогов по вопросам подготовки учащихся к ГИА. Организация наставничества внутри ОО.	В течение года	МКУ УО, ОО	Отслеживание затруднений у педагогов при подготовке учащихся к ГИА с целью коррекции оказания методической помощи. Адресная, своевременная управленческая и методическая помощь, корректировка деятельности.
2.8.	Изучение методических писем ИРО о преподавании учебных предметов в 2024/2025 учебном году с учетом результатов ГИА			Принятие своевременных мер, направленных на обеспечение качественного образования, повышение качественной подготовки выпускников.
2.9.	Персональный контроль за деятельностью педагогов, выпускники которых показали низкий уровень знаний по результатам государственной итоговой аттестации.			
3. Нормативно-правовое обеспечение				
<i>Инвариантная часть</i>				
3.1.	Изучение нормативных правовых актов и инструктивных методических документов, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Мурманской области в 2024/2025 учебном году		МКУ УО, ОО, Максимова И.С.	Работа с нормативными документами, обеспечивающими проведение ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с требованиями Порядка
3.1.1.	- постановления Правительства Мурманской области об организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2024/2025 учебном году	октябрь 2024		

3.1.2.	- Положения о государственной экзаменационной комиссии Мурманской области (далее – ГЭК); - состава ГЭК	Январь 2025		Предоставление кандидатур для формирования и утверждения состава ГЭК
3.1.3.	- Порядка проведения итогового сочинения (изложения); - инструкции по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в пункте проведения сочинений (далее - ППС); - инструкции для участников итогового сочинения (изложения); - инструкции для руководителя ППС; - инструкции для технического специалиста ППС; - инструкции для членов комиссии по организации и проведению итогового сочинения (изложения); - инструкции для членов комиссии по проверке итогового сочинения (изложения); - сценария действий членов комиссии в аудитории	сентябрь-ноябрь 2024		Обеспечение организационных условий проведения итогового сочинения (изложения)
3.1.4.	- Положения о конфликтной комиссии Мурманской области, - инструкции по организации работы конфликтной комиссии Мурманской области - состава конфликтной комиссии Мурманской области (далее – КК)	январь 2025		
3.1.5.	- Положения о предметной комиссии, - инструкции по организации работы предметной комиссии (далее – ПК)	февраль-апрель 2025		Предоставление кандидатур для формирования и утверждения состава ГЭК
3.1.6.	- инструкции для участников основного государственного экзамена (далее - ОГЭ), единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ)	февраль-март 2025		изучение инструкций ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ
3.1.7.	- сценария действий организаторов, проводящих ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в аудитории ППЭ	февраль-март 2025		Изучение сценариев ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ
3.1.8.	- форм заявлений обучающихся, проходящих ГИА-9 и ГИА-11 в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ	сентябрь 2024		Знание: форм заявлений
3.1.9.	- форм удостоверения общественного наблюдателя	январь 2025		форм удостоверений
3.1.10.	- транспортной схемы доставки экзаменационных материалов (далее – ЭМ)	февраль 2025		транспортной схемы доставки ЭМ

3.1.11.	- организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Мурманской области (далее – ОТС)	Сентябрь 2024		ОТС	
3.1.12.	- комиссии по списанию и уничтожению документов строгой отчетности ГИА – 9, ГИА - 11	декабрь 2024		Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности	
3.1.13.	- состава ПК - списка пунктов проведения экзамена, в том числе на дому - руководителей ППЭ - состава организаторов и работников ППЭ	февраль-апрель 2025		Обеспечение организационных условий проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с Порядком	
3.2.	Предоставление сведений для подготовки проектов приказов об утверждении:			Сбор и предоставление сведений:	
	- списка пунктов регистрации выпускников прошлых лет (далее -ВПЛ)	октябрь 2024			список пунктов регистрации ВПЛ
	- правил формирования и ведения региональной информационной системы (далее – РИС) и назначении лиц, ответственных за предоставление сведений в РИС	октябрь 2024			Назначение ответственных за предоставление сведений в РИС
	- кандидатур в состав ПК	февраль, март 2025			состава ПК
	- списка пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ), в том числе на дому	февраль, март 2025			списка ППЭ
	- руководителей ППЭ	февраль, март 2025			состав руководителей ППЭ
	- состава организаторов и работников ППЭ	февраль, март 2025			состав организаторов и работников ППЭ
	- кандидатур общественных наблюдателей	март 2025			состав общественных наблюдателей
3.3.	Подготовка проектов приказов о проведении апробаций и репетиционных экзаменов:			Обеспечение организационных условий проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с Порядком Психологическая	
	- апробация экзаменационных моделей ГИА - 9	в соответствии с графиком Рособнадзора			
	- апробация экзаменационных моделей ЕГЭ				
	- апробация доставки контрольно-измерительных материалов в ППЭ по сети Интернет				
	- репетиционный экзамен по русскому языку (ЕГЭ)	март 2025			

	- репетиционный экзамен по математике (ЕГЭ профильный уровень)	март 2025		подготовка участников ОГЭ, ЕГЭ к экзаменам
	- репетиционный экзамен по математике, русскому языку (ОГЭ)	февраль 2025		
	- сочинение для учащихся 10 классов общеобразовательных организаций в 2025 году	апрель 2025		
<i>Вариативная часть</i>				
3.4.	Приведение нормативной правовой документации муниципального уровня в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами	октябрь 2024 - апрель 2025	Максимова И.С.	Обеспечение организационных условий проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с Порядком
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
<i>Инвариантная часть</i>				
4.1.	Организация заключения договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА – 9, ГИА-11	Август - сентябрь 2024	Максимова И.С., руководители ОО	
4.2.	Организация заключения договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА – 9, ГИА-11	Август- сентябрь 2025	Максимова И.С., руководители ОО	
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11				
<i>Инвариантная часть</i>				
5.1.	Организация прохождения обучения лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА- 11, на региональном уровне:	ноябрь 2024, март–апрель 2025	МКУ УО, Максимова И.С.	Готовность работников, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, обеспечить соблюдение информационной безопасности, порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, прав участников
	- уполномоченных представителей и членов ГЭК;			
	- руководителей ППЭ;			
	- организаторов ППЭ;			
	- технических специалистов ППЭ,			
- общественных наблюдателей	март, май, август 2024		Повышение эффективности работы общественных наблюдателей	
<i>Вариативная часть</i>				

5.2.	Изучение и обобщение положительного педагогического опыта учителей – предметников.	Сентябрь 2024-апрель 2025	МКУ УО, ОО	Банк эффективных форм, методов подготовки к итоговой аттестации.
5.3.	Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на региональном уровне	сентябрь 2024–апрель 2025		Наличие оснований для возложения на лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, персональной ответственности за выполнение работ при проведении ГИА-9 и ГИА-11
5.4.	Организация участия в семинарах для экспертов предметных комиссий ГЭК Мурманской области, проводимые ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ)	по графику ФИПИ		
5.5.	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и пр.	март-май 2025		
5.6.	Участие в мониторинге уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2024, март-май 2025	ИРО, РЦОИ	

6. Организационное сопровождение подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11

Инвариантная часть

6.1.	Работа МКУ УО как муниципального координатора организации и проведения ГИА в муниципалитете:	октябрь 2024	МКУ УО, ОО	Повышение эффективности подготовки к ГИА-9 и ГИА-11
	<ul style="list-style-type: none"> - назначение муниципальных координаторов; - изучение Положения об информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке экзаменационных материалов и результатов ГИА-9 и ГИА-11; - назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использовании экзаменационных материалов и результатов ГИА-9 и ГИА-11; - назначение ответственных за работу с экзаменационными материалами ГИА-9 и ГИА-11 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК) - планирование списка помещений, используемых при организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11; 			

	- получение экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11		
	- выдача уведомлений участников ГИА-9 и ГИА-11			
	- обеспечение ознакомления обучающихся с результатами ГИА-9 и ГИА-11 по всем учебным предметам	сентябрь 2024 март, май 2025		
6.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году из числа:	до 1 февраля/ 1 марта 2025 года		Предупреждение ЕГЭ-туризма в Мурманской области: учет прибывших и выбывших учащихся после окончания 10 класса, после 1 полугодия 11 класса
	- выпускников ОО текущего года;			
	- обучающихся и выпускников СПО;			
	- выпускников прошлых лет;			
	- лиц, не прошедших ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году (предыдущие годы);			
	- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов			
6.3.	Предоставление данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755:		МКУ УО	Обеспечение исполнения законодательства РФ в части ведения региональных баз данных, информационно-аналитических систем числа обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в общеобразовательных организациях и в вечерних (сменных) общеобразовательных организациях,
	- сведения о муниципалитете, ОО, о выпускниках текущего года;			
	- сведения об участниках ГИА-9 и ГИА-11	17.02.2025 18.11.2024		
	всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9 и ГИА-11, сведения о форме ГИА-9 и ГИА-11	20.11.2024		
	Об участниках проведения ИС(И), включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	25.01.2025 25.04.2025		

	- отнесение участника ГИА-9 и ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	в течение 2 дней со дня получения сведений		проходящих государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ.
	- сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, медицинские работники, общественные наблюдатели). Сведения об уполномоченных представителях/ членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей.	январь, март, май 2025 (в зависимости от этапа)		
6.4.	Предоставление в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 232/551) (далее - Порядок ГИА-9) и с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 233/552) (далее - Порядок ГИА-11) и графиками, утвержденными ФГБУ «ФЦТ» (далее - Графики ФЦТ), внесение данных сведений в РИС:	январь-февраль 2025	МКУ УО, ОО	Обеспечение своевременного внесения в РИС достоверной информации о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 Обеспечение проведения ИС(И) в соответствии с нормативными документами
	- списка ППЭ, аудиторий ППЭ			
	- участников проведения ГИА-9 и ГИА-11, работников ППЭ, общественных наблюдателей			
6.5.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
	- уполномоченных представителей и членов ГЭК;			
	- руководителей ППЭ;	ЕГЭ 30.01.2025		Обеспечение своевременного внесения в РИС достоверной информации о лицах, привлекаемых к
	- организаторов ППЭ;	ОГЭ 19.02.2025		
	- ассистентов;			
	- медицинских работников;			
	- технических специалистов ППЭ;			
	- членов ПК;			

6.6.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - в основной срок; - в дополнительные сроки	декабря 2023, февраля 2024, мая 2024	МКУ УО, ОО	проведению ГИА-9 и ГИА-11 Обеспечение проведения ИС(И) в соответствии с нормативными документами Обеспечение готовности к проведению ГИА-9 и ГИА-11
	- внесение в РИС сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения);	22.11.2023		
	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку - в основной срок - в дополнительный срок	12 февраля 2025, 12 марта 2025, 21 апреля 2025	МКУ УО, ОО	
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) - в основной срок - в дополнительный срок	4 декабря 2024 5 февраля, 9 апреля 2025		
	- внесение в РИС сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку	Ноябрь 2024		
6.7.	Участие в межведомственном взаимодействии с ПАО «Ростелеком», ГЦСС Управлением специальной связи по Мурманской области, Министерством здравоохранения Мурманской области, УФСБ России по Мурманской области, УМВД России по Мурманской области: - по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, с участием представителей ПАО «Ростелеком», УМВД по Мурманской области	октябрь 2024 – июнь 2025		Обеспечение адресной доставки ЭМ, медицинского сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11, охраны правопорядка на территории и в ППЭ, Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11
6.8.	Подготовка к проверке готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	декабрь 2024, февраль, май 2025		Обеспечение подключения систем видеонаблюдения
6.9.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в соответствии с требованиями Порядка в части обеспечения: - доступности ППЭ, в том числе (в случае необходимости) на дому, и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи;	март-июнь 2025	МКУ УО, ОО	Создание равных условий для выпускников при прохождении ГИА-9 и ГИА-11 Обеспечение Порядка

	- наличия медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам в период сдачи экзаменов			проведения ГИА-9 и ГИА-11, сокращение количества нарушений, прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11
6.10.	Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей (далее – ОН): - сведения в региональную базу данных ОН; - организация обучения ОН с последующим тестированием	январь - март, май 2025	МКУ УО, ОО	Создание равных условий для выпускников при прохождении ГИА-9 и ГИА-11 Обеспечение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, сокращение количества нарушений, прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11 Обеспечение готовности лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, участников ГИА-11
	<i>Вариативная часть</i>			
6.11.	Участие в апробации новых технологий проведения ЕГЭ Участие в апробации новых технологий проведения ОГЭ	По графику Рособнадзора	МКУ УО	Обеспечение готовности лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, участников ГИА-11
6.12.	Участие в апробации технологии устного собеседования по русскому языку в 9 классах	По графику Рособнадзора	МКУ УО	Обеспечение технической готовности РЦОИ и

				ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 Обеспечение прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11				
	<i>Инвариантная часть</i>			
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов ОО, МКУ УО	постоянно	МКУ УО, ОО	Обеспечение информационных условий для принятия управленческих решений на всех уровнях системы образования Обеспечение прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11 Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 Обеспечение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, сокращение количества нарушений Психологическая подготовка участников ОГЭ, ЕГЭ к экзаменам
	- размещение информации о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;	не позднее чем за 1 месяц до начала экзаменов		
	- о сроках проведения ГИА-9 и ГИА-11;			
	- о сроках и местах подачи апелляций;			
	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11.	По запросу		
Организация работы и обеспечение консультационной поддержки по телефонам муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11				
7.2.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2023/2024 учебном году:			
	- подготовка публикаций в СМИ;			
7.3.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО	декабрь 2024 – май 2025		
7.4.	Организация и проведение муниципальных ученических и родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024/2025 учебном году	октябрь 2024 – апрель 2025 По плану ОО		
7.5.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	ноябрь 2024 – июнь 2025		

7.6.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников	ноябрь 2024 – июнь 2025		
	<i>Вариативная часть</i>			
7.7.	Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, участников ГИА-9 и ГИА-11 инструкций по проведению ГИА-9 и ГИА-11	январь-апрель 2025	МКУ УО, ОО	Обеспечение прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11 Обеспечение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, сокращение количества нарушений
7.8.	Обеспечение ОО нормативными правовыми и инструктивными документами федерального и регионального, муниципального уровней по проведения ГИА-9 и ГИА-11	постоянно		Обеспечение прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11
7.9.	Предоставление для размещения на стендах образовательных организаций информационных плакатов Предоставление брошюр, памяток для участников ГИА-9 и ГИА-11 и их родителей (законных представителей)	январь-март 2025		Обеспечение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, сокращение количества нарушений
	Организация работы сто балльников прошлых лет с выпускниками текущего года	январь-май 2025		
	Организация и проведение акции «Я сдам ЕГЭ!», «Я сдал ЕГЭ!»	апрель – июнь 2025		
7.10.	Организация и проведение акции «100 баллов для победы»	март-апрель 2025		
7.11.	Организация и проведение акции «Характер северный. ЕГЭ сдадим уверенно!»	Апрель 2025		
8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11				
	<i>Инвариантная часть</i>			

8.1.	<p>Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с ее участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализ планов информационно-разъяснительной работы ОО по подготовке и проведению ГИА в 2024/2025 учебном году; - мониторинг размещения информационных материалов по подготовке и проведению ГИА на сайтах образовательных организаций (не менее 1 раза в квартал); - мониторинг работы «горячих линий». 	в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	МКУ УО, ОО	<p>Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА-9 и ГИА-11</p> <p>Составление графиков контроля за организацией ГИА-9 и ГИА-11 в ОО</p> <p>Пресечение нарушений и коррупционных действий при проведении ГИА-9 и ГИА-11</p>
	- осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	октябрь-декабрь 2024, январь-июнь 2025		<p>Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА-9 и ГИА-11</p>
	- контроль за соблюдением сроков предоставления информации в РИС	октябрь-декабрь 2024, январь-июнь 2025 в период проведения ГИА-9 и ГИА-11		<p>Составление графиков контроля за организацией ГИА-9 и ГИА-11 в ОО</p>
	- контроль за выполнением федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне общеобразовательных организаций	октябрь-декабрь 2024, январь-июнь 2025 в период проведения ГИА-9 и ГИА-11		<p>Пресечение нарушений и коррупционных действий при проведении ГИА-9 и</p>
8.2.	Контроль за соблюдением конфиденциальности и информационной безопасности при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	октябрь-декабрь 2024, январь-июнь 2025 в период проведения ГИА-9 и ГИА-11		

	Контроль за проведением ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	в период проведения ГИА-9 и ГИА-11		ГИА-11 Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11
<i>Вариативная часть</i>				
8.3.	Контроль за созданием условий для проведения и качественной подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в общеобразовательных организациях.	Октябрь 2024 – апрель 2025	МКУ УО	Изучение деятельности общеобразовательных организаций по организации и обеспечению подготовки всех категорий участников образовательного процесса к государственной итоговой аттестации в 2024/2025 учебном году